


Hva skjer med Kolsåsbanen i årene fremover ?



Må koordineres: Byggeperioden Montebello-Lysakerelven er tenkt utført med oppstart høsten 2006, mens tilsvarende utbygging på Bærumssiden er tenkt utført i 2009.

Dette betyr at en får en driftsstans som er unødvendig lang, begge utbyggingene må skje samtidig!