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Bekkestua

Gjettum

Hauger Valler

Gjønnes N.Ringstabekk

Kolsås

Jar

N.Haslum

Kolsåsbanens oppgradering fra Montebello til Kolsås

-Fremdriftsplan per 07.05.2007

Avløs

Nye 
Bjørnsletta

Åsjordet Ullernåsen

Montebello
OsloAkershus/Bærum

Lys
ake

rel
ven

Høst 2007

6 kilometer 2 kilometer 3.5 kilometer

Reg.plan ferdig 
utarbeidet Etter sommer 2007

0.5km

Før sommer 2007

Reg.plan
Politisk vedtak

Vår 08 Sommer 08 Høst 08 Vår 08

Vinter 08

Åpning Høst 2009 Alt. høst 2010 Høst 2010 Sommer 2009 Sommer 2008

28.03.
07Desember 07 25.04.2007

Data fra Akershus Fylkeskommune v. Torbjørn Lothe.
Ref. årsmøte Gjettum vel 26.04.2007

Høst 2006Sommer 07?

Grønn: Utført

Gult: Fremtid

Husebybakken
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Ansvarlig for å utarbeide 
reguleringsplanen i Bærum

Akershus Fylkeskommune

Ansvarlig for å utarbeide 
reguleringsplanen i Oslo.

Kollektivtransportproduksjon 

Infrastrukturenheten

Eier Kolsåsbanen i Oslo og Bærum

Ansvarlig myndighet for 
reguleringsplanen i Bærum, 

politisk godkjenning

Bærum Kommune

Vil drifte fremtidens metrobane i Oslo og Bærum

Oslo T-banedrift AS

”Nye” Oslo Sporveier

Administrasjonsselskap og 
Bestillerenhet. Bernt Reitan Jensen

Utarbeider reguleringsplanen 
i Bærum

Aas-Jakobsen/Vianova

Følger opp 
reguleringsplanutarbeidelsen 

i Bærum

Civitas

Utarbeider reguleringsplanen 
i Oslo

Aas-Jakobsen/Vianova

Ansvarlig myndighet for 
reguleringsplanen i Oslo, 

politisk godkjenning

Oslo kommune

Faktura

Faktura

Faktura

Kolsåsbanens oppgradering fra Montebello til Kolsås

-Planaktørene


