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Konsekvensutredning og 
reguleringsplan er per 
05.03.07 ca. 6 måneder 

forsinket. Alle etterfølgende 
aktiviteter skyves 
tilsvarende ut i tid
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Original plan iht. Program for plan- og utredningsarbeid datert 8 August, 2006

Hva med selve byggeprosessen? For at ikke mer 
tid skal gå tapt må fylkeskommunen sette igang 
Byggeplanprosessen i parallell med 
Konsekvensutredning og Reguleringsplan. De vil 
da kunne sende ut forespørsler til entreprenører 
med forbehold om at planene vil bli vedtatt. 
Vi anbefaler at fylkeskommunen leier inn en 
profesjonell prosjektleder til dette snarest mulig, 
slikat risikoen for ytterligere forsinkelser 
reduseres!
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Kolsåsbanens oppgradering fra Montebello til Kolsås

-Til Kolsås i 2010 eller 2011?

Avløs

Nye 
Bjørnsletta

Åsjordet Ullernåsen

Montebello

OsloAkershus/Bærum

Lys
ake

rel
ven

Ferdig H2007Ferdig 2008Ferdig 2009Akershus sier 26.10.06: Ferdig til Kolsås i 2010 2008

Ferdig 2008Ferdig 2009Ferdig 2009Hva Akershus Fylkeskommune burde klare: Ferdig til Kolsås i 2010

Ferdig 2008Ferdig 2009Ferdig 2010Akershus melder forsinkelse 17.02.2007: Ferdig til Kolsås i 2011 2009
Osloside melder forsinkelse:

6 kilometer 2,5 kilometer 3 kilometer
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2005 2011

Oppgr. til Åsjordet

STOPP i Bærum

2009 20102007 2008 

Drift Metro til BekkestuaOppgr. til Bekkestua

Drift Osloside

Drift Bærumsside
Regulering/KU

Drift Metro Oslo til Åsjordet

2006

Nå
(10.03.07)

Drift Metro Oslo til ?

Drift Metro til kolsåsOppgr. fra Bekkest. til Kolsås

Anbudsprosess

Byggeplanlegging

Anbudsprosess

Oppgr. til Lysakerelven

STOPP

Akershus/Bærum: Metro til Kolsås i 2010 burde være mulig:

Oslo: Metro til Lysakerelven i 2009

Kolsåsbanens oppgradering fra Montebello til Kolsås

-Fremdrift Oslo og Akershus/Bærum

Regulering/KU
Byggeplanlegging

KU = Konsekvensutredning

Forslag :


